

hyldekærparken oplæg 2 aftale. (desværre forsinket blandt andet pga. sygefravær)

137 m2 bunddækkeplanter	14385,00
60 buske til udvalgte bede	7500,00
500 m2 klargøring til beplantning	10000,00
500 m2 total planteopgave	17500,00
13 m2 barkflis	10000,00
flisudlægning	2750,00
9 træer	3745,00
8 buske	2788,00
vandingsanlæg	11332,00
ex moms	80000,00
moms 25 %	20000,00
totalt	100000,00

- #1 udvalgte birketræer foran bøgetræer fældes rødder opgraves omkring stammen, incl bortkørsels af træ/aaffald
- #2 opmåling/afsætning af bede, udvalgte træer og buske
- #3 fræsning og plantning buske og træer
- #4 udlægning af vandingsanlæg tilvanding
- #5 plantning af bunddække
- #6 flisudlægning
- #7 græsareal oprettes og tilsåes
  
- #8 forskudt tidsplan påbegynder punkt #1, #2, #3ningl plai klar t fra uge 20 medio
- #9 forskudt tidsplan påbegynder punkt #3 plantning #4, #5 i uge 22
- #10 forskudt tidsplan afslutter # 6 Og #7 uge 24
  
- #11 fakturering opdelt i 3 faser, såfremt faserne er afsluttet
  - 1/3 af beløbet rate 1 uge 21
  - 1/3 af beløbet rate 2 uge 23
  - 1/3 af beløbet rate uge 25